
基金來源、用途及餘絀表

單位：新臺幣元

新北市地方教育發展基金─新北市三重區修德國民小學 13383-1

 中華民國  112  年  7 月份 

項             目 本     月     份 本年度截至本月份累計數

編號名稱

本  年  度
法  定  預  算  數

預算數實際數
比較增減

金額 %
預算數實際數

比較增減

金額 %

4基金來源  11,525,210  103,830,605 302,210  3,796,605 2.69  3.80 141,644,000  11,223,000  100,034,000

41徵收及依法分配收入  141,274  141,274

415違規罰款收入  141,274  141,274

43勞務收入  432,300  1,588,045 302,300  856,045 232.54  116.95 1,162,000  130,000  732,000

431服務收入  432,300  1,588,045 302,300  856,045 232.54  116.95 1,162,000  130,000  732,000

45財產收入  19,961  17,961  898.05 3,000  2,000

454利息收入  19,961  17,961  898.05 3,000  2,000

46政府撥入收入  11,092,000  101,629,026  2,768,026  2.80 139,604,000  11,092,000  98,861,000

462公庫撥款收入  11,092,000  101,629,026  2,768,026  2.80 139,604,000  11,092,000  98,861,000

4S教學收入  426,600 -8,400 -1.93 869,000  435,000

4S1學雜費收入  426,600 -8,400 -1.93 869,000  435,000

4Y其他收入  910  25,699-90  21,699-9.00  542.48 6,000  1,000  4,000

4YY雜項收入  910  25,699-90  21,699-9.00  542.48 6,000  1,000  4,000

5基金用途  12,035,714  96,696,174 773,714 -3,367,826 6.87 -3.37 142,494,000  11,262,000  100,064,000

53國民教育計畫  12,016,314  96,366,234 754,314 -3,066,766 6.70 -3.08 141,604,000  11,262,000  99,433,000

532國民小學教育  12,016,314  96,366,234 754,314 -3,066,766 6.70 -3.08 141,604,000  11,262,000  99,433,000

5M建築及設備計畫  19,400  329,940 19,400 -301,060 -47.71 890,000  631,000

5M2營建及修建工程  200,000  200,000

5M3交通及運輸設備  19,400  19,400 19,400 -50,600 -72.29 179,000  70,000

5M4其他設備  110,540 -450,460 -80.30 711,000  561,000

本期賸餘(短絀)
期初基金餘額

6
71

-850,000 -39,000-510,504 -30,000 7,134,431-471,504  7,164,431 1,208.98 -23,881.44

 2,275,675  91.97 4,750,156 2,474,481  2,474,481

解繳公庫 72
 386.18 9,440,106 2,444,481 11,884,587 1,624,48173期末基金餘額

1.違規罰款收入累計數之實際數較預算數增加，係廠商違規罰款收入，非預期未編預算所致。2.服務收入本月份及累計數之實際數較預算數增加，係場地租借收入較
預期增加所致。3.利息收入累計數之實際數較預算數增加，係專戶餘額較預期多所致。4.雜項收入累計數之實際數較預算數增加，係教育局補助款賸餘2萬元以下依
函逕入雜項收入所致。5.營建及修建工程累計數之實際數較預算數增加，係奉准先行辦理補辦預算數未於報表呈現所致。6.交通及運輸設備本月份之實際數較預算數
增加，係設備款支付日與預算分配不一致所致；累計數之實際數較預算數減少，係設備採購計畫延後所致。7.其他設備累計數之實際數較預算數減少，係設備採購計
畫延後所致。

註:


