
基金來源、用途及餘絀表

單位：新臺幣元

新北市地方教育發展基金─新北市三重區修德國民小學 13383-1

 中華民國  111  年  8 月份 

項             目 本     月     份 本年度截至本月份累計數

編號名稱

本  年  度
法  定  預  算  數

預算數實際數
比較增減

金額 %
預算數實際數

比較增減

金額 %

4基金來源  11,929,965  116,411,694 450,965  3,832,694 3.93  3.40 143,498,000  11,479,000  112,579,000

41徵收及依法分配收入  106,640  310,160 106,640  310,160

415違規罰款收入  106,640  310,160 106,640  310,160

43勞務收入  78,722  831,642-41,278  41,642-34.40  5.27 1,071,000  120,000  790,000

431服務收入  78,722  831,642-41,278  41,642-34.40  5.27 1,071,000  120,000  790,000

45財產收入  19,002  18,002  1,800.20 3,000  1,000

451財產處分收入  16,600  16,600

454利息收入  2,402  1,402  140.20 3,000  1,000

46政府撥入收入  11,744,603  114,786,199 386,603  3,437,199 3.40  3.09 141,549,000  11,358,000  111,349,000

462公庫撥款收入  11,744,603  114,786,199 386,603  3,437,199 3.40  3.09 141,549,000  11,358,000  111,349,000

4S教學收入  442,400  7,400  1.70 869,000  435,000

4S1學雜費收入  442,400  7,400  1.70 869,000  435,000

4Y其他收入  22,291-1,000  18,291-100.00  457.28 6,000  1,000  4,000

4YY雜項收入  22,291-1,000  18,291-100.00  457.28 6,000  1,000  4,000

5基金用途  12,338,012  106,745,930 802,012 -5,932,070 6.95 -5.26 144,298,000  11,536,000  112,678,000

53國民教育計畫  12,338,012  106,673,145 802,012 -5,450,855 6.95 -4.86 143,391,000  11,536,000  112,124,000

532國民小學教育  12,338,012  106,673,145 802,012 -5,450,855 6.95 -4.86 143,391,000  11,536,000  112,124,000

5M建築及設備計畫  72,785 -481,215 -86.86 907,000  554,000

5M3交通及運輸設備 -70,000 -100.00 139,000  70,000

5M4其他設備  72,785 -411,215 -84.96 768,000  484,000

本期賸餘(短絀)
期初基金餘額

6
71

-800,000 -57,000-408,047 -99,000 9,665,764-351,047  9,764,764 615.87 -9,863.40

-791,724 -19.47 3,274,481 4,066,205  4,066,205

解繳公庫 72
 226.18 8,973,040 3,967,205 12,940,245 3,266,20573期末基金餘額

1.違規罰款收入本月份及累計數之實際數較預算數增加，係廠商違規罰款收入，非預期未編預算所致。2.服務收入本月份之實際數較預算數減少係因疫情停止部分場
地租借所致。3.財產處分收入累計數之實際數較預算數增加，係財產報廢變賣收入，屬非預期收入未編預算所致。4.利息收入累計數之實際數較預算數增加，係專戶
餘額較預期多所致。5.雜項收入本月份之實際數較預算數減少，係資源回收收入較預期減少；累計數之實際數較預算數增加，係教育局補助款賸餘2萬元以下依函逕
入雜項收入所致。6.交通及運輸設備累計數之實際數較預算數減少，係設備採購計畫延後所致。7.其他設備累計數之實際數較預算數減少，係設備採購計畫延後所
致。

註:


